CONECTARIESGO / DOCUMENTACIÓN OFICIAL

Roadmap de producto

Estado actual, prioridades y evolución propuesta del proyecto

CR-RDM-05 / VERSIÓN 1.0

Innovación social · Resiliencia territorial · Tecnología responsable

DOCUMENTO DE REFERENCIA

Roadmap de producto

Estado actual, prioridades y evolución propuesta del proyecto

> **ALCANCE.** Guía preparada a partir de ConectaRiesgo_Repositorio_GitHub_Depurado.zip, revisión del 19 de octubre de 2026. Distingue funciones identificadas en código, procedimientos recomendados y tareas aún pendientes.

Control documental

Campo	Información
Código	CR-RDM-05
Edición	1.0 · 19 de octubre de 2026
Iniciativa	Fundación Misión E TECH · Colaboración tecnológica: co/amplIA
Base técnica	PHP 8.2 · MySQL/MariaDB · Apache/cPanel · ZIP depurado
Estado	Material de referencia para pilotos y despliegues controlados; no certifica preparación para emergencias reales

1. Cómo leer este roadmap

La matriz distingue **IMPLEMENTADO** (evidencia en código), **PARCIAL** (función incompleta, solo consulta o componente faltante), **BASE DE DATOS** (tablas previstas sin flujo de uso) y **PROPUESTO** (plan recomendado, aún no comprometido). Las fases son secuenciales orientativas, sin fechas ni presupuesto aprobados.

2. Inventario funcional comprobable

Capacidad	Estado	Evidencia / limitación
Landing y recursos	Parcial	/ muestra contenidos; /recursos contiene seis tarjetas con enlaces #.
Registro de afectaciones	Implementado	POST /reportar, datos de afectación y código CR-BAB-*.
Solicitudes de ayuda	Implementado	POST /ayuda, contacto reservado en BD, código AY-BAB-*.
GPS requerido	Implementado	location.js + require_location() con confirmación; HTTPS requerido.
Carga de fotos	Parcial	photos.php guarda JPEG; falta assets/js/report-photo.js mencionado en la vista.
Seguimiento por código	Implementado	/consultar consulta estado e información básica.
Mapa público	Implementado con riesgo	Leaflet/OpenStreetMap; muestra coordenadas de reportes y solicitudes.
Alertas y puntos	Solo lectura	Tablas y páginas de consulta; sin UI de publicación/actualización.
Panel institucional	Parcial	Login y listados; no hay edición de estados ni asignación desde UI.
Roles y permisos	Parcial	Roles SQL declarados, pero solo se exige autenticación global en panel.
Verificación, entregas y 4W	Base de datos	Existen tablas; no flujos completos en la interfaz revisada.
Documentación open source	Parcial	README, .env.example y .gitignore; licencia aún pendiente.

3. Fase 0: saneamiento imprescindible

Objetivo: habilitar demostraciones técnicas consistentes, con datos sintéticos y baja exposición de riesgo.

Entrega propuesta	Criterio de aceptación
Completar JS fotográfico	Existe assets/js/report-photo.js y pruebas de vista previa, errores y subida real.
Revisar salida pública de GPS y fotos	No se muestran domicilios ni ubicaciones precisas sensibles en mapa público.
Aislar el entorno demo	Instancia, datos y controles que impidan confundir registros de prueba con solicitudes reales.

Entrega propuesta	Criterio de aceptación
Fortalecer login y permisos	Roles ejecutados en backend, sesiones regeneradas y protección contra intentos abusivos.
Normalizar enlaces/identidad	Tarjetas /recursos vinculadas a URLs/documentos reales; créditos y marca consistentes.
Pruebas esenciales	Registro, BD, GPS, fotos, consulta, navegación y errores probados con evidencia.

4. Fase 1: operación institucional verificable

Objetivo: convertir tablas existentes en flujos de gestión con responsabilidad y trazabilidad.

01. **Cola de revisión:** filtros por prioridad, sector, fecha, casos duplicados y evidencia.
02. **Verificación:** bitácora de método, resultado, fecha y persona verificadora; estados consistentes.
03. **Asignaciones:** seleccionar institución competente, registrar recepción y aceptación, sin prometer respuesta automática.
04. **Atención y cierre:** registrar acciones, hitos, cambios de estado y constatación del resultado.
05. **Alertas y puntos:** interfaz para publicar, actualizar, expirar y archivar información con fuente y responsables.
06. **Auditoría:** eventos con usuario, fecha, entidad y antes/después; exportación controlada.

5. Fase 2: uso territorial confiable

- Parametrizar prefijos CR-BAB y AY-BAB, zonas y nombres territoriales sin modificar código central.
- Introducir políticas de retención, derechos de datos personales y anonimización automatizada.
- Panel territorial con permisos por organización y resúmenes públicos agregados.
- Mejoras móviles y de accesibilidad; tolerancia a conectividad limitada y borradores locales cuidadosamente protegidos.
- Módulo de capacitación y documentación para organizaciones adoptantes.
- Medición de tiempos de revisión, resultados de derivación, calidad de reportes y experiencias de usuarios.

6. Fase 3: interoperabilidad y réplica

- API documentada y controlada para interoperar con actores autorizados, sujeta a acuerdos institucionales.
- Mecanismos de importación/exportación con agregación, trazabilidad y protección de datos.
- Panel multiterritorial si existe capacidad de soporte y separación segura entre instancias.
- Mecanismos de contribución comunitaria, pruebas automáticas e integraciones cartográficas validadas.
- Kit de despliegue reproducible, licenciamiento confirmado y versión estable documentada para terceros.

7. Matriz simple de prioridades

Prioridad	Tarea	Dependencia / salida
P0 - antes de publicar	Revisar GPS/fotos, roles, demo y credenciales.	Aprobación técnica y de privacidad.
P0 - antes de piloto	Completar JS faltante y pruebas end-to-end.	Acta de pruebas reproducible.
P1 - piloto institucional	UI de verificación, asignación y cierre.	Responsabilidades y bitácora.
P1 - datos	Aviso, derechos, retención y backups.	Validación responsable de datos.
P2 - replicabilidad	Configuración territorial y documentación.	Instalación sin editar fuente.
P3 - escalamiento	APIs, analítica y conectividad limitada.	Demanda demostrada y socios habilitados.

8. Gobernanza del desarrollo y de las versiones

Se recomienda mantener **issues** y versiones en GitHub, con responsables asignados, pruebas y notas de cambios. Una liberación pública de software libre requiere primero resolver la licencia y los derechos de contribución; publicar código sin licencia no equivale a autorizar su reutilización.

- ☐ Versionar cambios de base de datos y publicar instrucciones de migración.
- ☐ Mantener un registro de decisiones de producto y seguridad.
- ☐ Separar funciones demostradas de funciones propuestas en la landing y los documentos.
- ☐ Publicar changelog, comprobaciones y problemas conocidos de cada versión.
- ☐ Incluir revisión de privacidad y seguridad en criterios de cierre de cada historia de usuario.

Referencias técnicas del ZIP

`README.md` · `index.php` · `app/config/bootstrap.php` · `app/config/photos.php` · `assets/js/location.js` · `app/views/public/resources.php` · `app/views/public/report.php` · `app/views/public/map.php` · `app/views/panel/reports.php` · `app/views/panel/needs.php` · `database/schema.sql`